

築地本願寺和田堀分院墓地参道整備・正門移設・光寿閣屋上防水工事 工程表

平成 29 年 2 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 16 日

株式会社 金剛組

主任名 長瀬 好信

印

日付	H29 2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H30 1月	2月	3月			
工事名称																	
仮設工事	準備工事																
墓地参道整地工事																	
1工区 1-1			既存舗装撤去、舗装														
1-2			既存舗装撤去、舗装													100%	
1-3			既存舗装撤去、舗装														
2工区 2-1					既存舗装撤去、舗装									90%			
2-2					既存舗装撤去、舗装												
2-3					既存舗装撤去、舗装									80%			
3工区 3-1							既存舗装撤去、舗装										
3-2							既存舗装撤去、舗装								70%		
4工区 4-1							既存舗装撤去、舗装										
4-2							既存舗装撤去、舗装								60%		
5工区 5-1									既存舗装撤去、舗装								
5-2									既存舗装撤去、舗装							50%	
6工区											既存舗装撤去、舗装						
電気工事			既存配線撤去、新規配線工事													40%	
設備工事			給水埋設配管工事														
正門移設工事									既存解体 基礎工事			新規門扉設置、舗装				30%	
光寿閣屋上防水工事																	
仮設工事									足場組立て			足場解体				20%	
防水・塗装工事									防水・塗装工事							10%	
設備工事									室外機、既設配線、其の他撤去			室外機、配線その他復旧					
																0%	
			春季彼岸会 3/17~3/23				盂蘭盆会 7/13~7/16		盂蘭盆会 8/13~8/16		秋季彼岸会 9/20~9/26		報恩講 10/28~10/29		冬季休暇		